

請款進度檢核表-範例1

案名:彰化縣*****計畫

承包廠商:

項次	事項	日期	契約期限	實際天數	逾期天數	檢送資料	備註
1	決標日	94年6月7日					如開標紀錄
2	簽約日	94年6月29日					如合約
3	提送期初報告 (***)計畫)	94年7月28日	1個月 (94.7.28)	1個月 (94.7.28)	無	V	收文文號:94年7月28日***字第09400011376號
4	期初報告 (****) 審查會議	94年8月18日					開會通知單:94年8月9日府***字第0940151440號
5	期初報告 (****計畫) 審查會議紀錄發出	94年8月23日					94年8月23日府***字第0940162305號(原則同意通過)
6	「***計畫」:完成駐地社區規劃師(含示範點)甄選作業	94年8月26日	2個月 (94.8.28)	未滿2個月 (94.8.26)	無	V	
7	撥付第1期款1250000元 (***)計畫680000元, (***)計畫570000元)	94年9月16日					94.9.16簽准撥付
8	提送期中報告 (****計畫)	94年10月28日	4個月 (94.10.28)	4個月 (94.10.28)	無	V	收文文號:94年10月28日***字第0940001725號
9	期中報告 (****計畫) 審查會議	94年11月22日					開會通知單:94年11月16日府***字第0940221445號
10	期中報告 (*****計畫) 審查會議紀錄發出(有應修正事項)	94年11月25日					94年11月25日府***字第0940229098號函
11	催送修正後期中報告 (****計畫)	94年12月28日					94年12月28日府***字第0940252859號函
12	「***計畫」變更契約議定書訂約完成	94年12月30日					94年11月1日簽准辦理變更;94年12月13日辦理議價;94年12月30日訂約完成(如議定書)
13	提送修正後期中報告 (*****計畫)	95年1月13日	20	48	28	V	收文文號:95年1月13日***字第0950000058號
14	提送期末報告 (*****計畫)	94年12月29日	6個月 (94.12.28)	超出6個月 (94.12.29)	1	V	收文文號:94年12月29日***字第0940002132號
15	期末報告 (*****計畫) 審查會議	95年1月23日					開會通知單:95年1月12日府***字第09500000590號
16	期末報告 (*****計畫) 審查會議紀錄發出(有應修正事項)	95年2月7日					95年2月7日府***字第0950024443號函

請款進度檢核表-範例1

項次	事項	日期	契約期限	實際天數	逾期天數	檢送資料	備註
17	撥付第2期款926860元 (**計畫510000元, **計畫416860元)	95年3月9日					95.3.9簽准撥付
18	提送修正後期末報告 (**計畫)	95年2月27日	20	20	無	V	收文文號：95年3月27日第0950000278號
19	期末報告 (**計畫) 複審會議	95年3月21日					開會通知單：95年3月9日府城設字第0950045872號
20	期末報告 (**計畫) 複審會議紀錄發出 (有應修正事項)	95年3月29日					95年3月29日府城設字第0950058677號函
21	提送第二次修正後期末報告 (回訓及紮根計畫)	95年3月30日	20	1	無	V	收文文號：95年3月30日 **字第0950000512號
22	修正後期末報告 (回訓及紮根計畫) 同意備查	95年7月28日					95年7月28日府 **字第0950144448號函
23	「**計畫」交付所有工作成果：(1)成果報告書15冊及電子檔案1份。(2)觀摩研習活動及講習會重點過程攝影轉錄電子檔案1份。 「**計畫」交付所有工作成果：(1)成果報告書15冊及電子檔案1份。(2)本縣歷年社區風貌改造成果彙編15冊及電子檔案1份。(3)本縣執行僱工購料參考手冊20冊及電子檔案1份。(4)社區風貌營造工作坊、研討會及成果展過程攝影轉錄成電子檔案1份。(5)本縣歷年辦理社區風貌營造及完成培訓社區規劃師實習案例之宣導摺業500份及網站更新維護。	95年8月23日	30	26	無	V	收文文號：95年8月23日 **字第0950001395號
24	撥付尾款						

承辦人員核章

科長

處長